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Piano Lavorazioni Data Inizio Data Fine

Segnalazioni e protezioni cantiere stradale/cartellonistica 06/06/2005 04/07/20

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE 06/06/2005 04/07/20

Realizzazione accesso 06/06/2005 16/06/20

Posizionamento segnaletica provvisoria/recinzione su strada 06/06/2005 10/06/20

Intubamento e reinterro fossa 11/06/2005 16/06/20

Realizzazione e sistemazione area cantiere 17/06/2005 04/07/20

Realizzazione recinzione fissa/mobile 17/06/2005 27/06/20

Installazione baracca di cantiere comprensiva servizi igenici 01/07/2005 04/07/20

Viabilità di cantiere/sistemazione aree deposito 28/06/2005 30/06/20

Stesura di geotessuto per sistemazione area di cantiere 28/06/2005 30/06/20

ADEGUAMENTO DELLA RETE IDRAULICA 05/07/2005 03/08/20

Scotico del piano di campagna 05/07/2005 06/07/20

Fosse/Posa tombini e canalizzazioni idrauliche 07/07/2005 11/07/20

Scavi a sezione ristretta 12/07/2005 18/07/20

Realizzazione viabilità alternativa temporanea 19/07/2005 21/07/20

Stesura di geotessuto 19/07/2005 19/07/20

Sistemazione del rilevato 20/07/2005 21/07/20

Recinzione cantiere e accessi: reti / pannelli metallici 22/07/2005 22/07/20

Posa tombini e canalizzazioni idrauliche 23/07/2005 27/07/20

Scavi a sezione ristretta 28/07/2005 03/08/20

REALIZZAZIONE MURO DI SOSTEGNO 04/08/2005 30/08/20

Segnalazioni e protezioni cantiere stradale 04/08/2005 30/08/20

Scavo di fondazione 04/08/2005 04/08/20

Posizionamento armature 05/08/2005 06/08/20

Getti di cls 05/08/2005 06/08/20

Casseratura 08/08/2005 09/08/20

Posizionamento armature 11/08/2005 19/08/20

Getti di cls 20/08/2005 23/08/20

Disarmo e rimozione dei piani di lavoro 24/08/2005 24/08/20

Posa in opera cordoni zanelle in pietra calcarea 25/08/2005 26/08/20

Rilevati con materiale arido e rinterri 27/08/2005 30/08/20

COSTRUZIONE VARIANTE/AGGANCIO CON V.DUCCI 31/08/2005 15/11/20

Stesura di geotessuto 31/08/2005 01/09/20

Strato di rinforzo in misto cementato 02/09/2005 05/09/20

Realizzazione gradonatura scarpata 06/09/2005 06/09/20

Formazione delle basi per i punti luce 07/09/2005 11/09/20

Realizzazione rilevato stradale e profilatura scarpate 12/09/2005 28/09/20

Rimozione tubatura prefabbricata 29/09/2005 29/09/20

Posa in opera cordonati per aiuole 30/09/2005 05/10/20

Realizzazione di massicciata stradale 06/10/2005 12/10/20

Segnalazioni e protezioni cantiere stradale 13/10/2005 13/10/20

Spostamento recinzione 13/10/2005 13/10/20

Fresatura pavimentazione 13/10/2005 17/10/20

Realizzazione strati di base e binder di pavimentazione 18/10/2005 25/10/20

Stesura del tappeto di usura 26/10/2005 28/10/20

Posa e montaggio guard rail 29/10/2005 05/11/20

Riempimento aiuole con terreno vegetale 06/11/2005 08/11/20

Installazione segnaletica verticale/orizzontale 09/11/2005 14/11/20

Smantellamento recinzione di cantiere 15/11/2005 15/11/20

COMPLETAMENTO PAVIMENTAZIONE/DEVIAZIONE DEL TRAFFICO DALLA SP13 S... 16/11/2005 19/11/20

Posizionamento segnaletica provvisoria/recinzione su strada 16/11/2005 16/11/20

Realizzazione strati di base e binder di pavimentazione 16/11/2005 16/11/20

Stesura del tappeto di usura 16/11/2005 16/11/20

Completamento segnaletica verticale/orizzontale 17/11/2005 17/11/20

Smantellamento viabilità alternativa 18/11/2005 18/11/20

Smantellamento recinzione e area di cantiere 19/11/2005 19/11/20

OPERE DI COMPLETAMENTO 30/09/2005 04/10/20

Posizionamento segnaletica provvisoria/recinzione su strada 30/09/2005 01/10/20

Preparazione scarpate con biostuoia 02/10/2005 04/10/20

Idrosemina scarpate 04/10/2005 04/10/20

giugno 2005
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giugno 2005 luglio 2005 agosto 2005
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 [2/1 gg.]
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agosto 2005 settembre 2005
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embre 2 ottobre 2005 novembre 2005
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novembre 2005 dicembre 2005 gennaio 2006
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